

AI MANAGEMENT – Project Management applicato all'Intelligenza artificiale

Obiettivi:

Il corso mira a formare professionisti capaci di gestire in modo completo ed efficace progetti, con particolare riferimento alle iniziative legate all'Intelligenza Artificiale. Attraverso un percorso strutturato secondo le linee guida del PMI, i partecipanti acquisiscono le competenze fondamentali per definire l'ambito di progetto, costruire una WBS, stimare tempi, costi e risorse, gestire rischi e stakeholder, monitorare l'avanzamento e controllare le modifiche. Il percorso valorizza anche le abilità comunicative e di leadership necessarie per coordinare team multidisciplinari. L'apprendimento è consolidato tramite esercitazioni pratiche e culmina nella realizzazione di un Project Management Plan completo e nella presentazione di un pitch a investitori, a dimostrazione della piena capacità di applicare metodi e strumenti professionali in un contesto reale.

- **Modulo 1 Fondamenti di Project Management** — concetti chiave, ciclo di vita del progetto, ruoli e responsabilità, definizione dell'ambito.
- **Modulo 2 Aree di conoscenza e WBS** — scope management, deliverable, scomposizione WBS con esercitazioni pratiche.
- **Modulo 3 Pianificazione e stime** — schedule, stima risorse e costi, tecniche di stima.
- **Modulo 4 Risk e Stakeholder Management** — identificazione, matrice rischi/opportunità, stakeholder register.
- **Modulo 5 Esecuzione, Monitoraggio e Controllo** — controllo qualità, change control, earned value basics.
- **Modulo 6 Comunicazione e Leadership** — competenze People, gestione team e conflitti.
- **Modulo 7 Project Work e Pitch per investitori** — redazione project plan, presentazione e valutazione finale. Questa sequenza segue le linee guida didattiche PMI per costruire corsi modulari e adattabili.

Valutazione e deliverable

- **Valutazione continua:** quiz per modulo, esercitazioni WBS e risk register.
- **Project Work finale:** consegna Project Management Plan + pitch per investitori; valutazione su completezza, stime e qualità del pitch.

Learning objectives per modulo (esempi concreti)

- **Modulo 1:** Definire progetto, ciclo di vita, ruoli; saper compilare un *Project Charter*.
- **Modulo 2:** Applicare tecniche di scomposizione WBS; collegare deliverable a milestone.
- **Modulo 3:** Calcolare stime durate e costi; costruire cost baseline e buffer.
- **Modulo 4:** Identificare rischi; valutare probabilità e impatto; definire risposte
- **Modulo 5:** Applicare controllo avanzamento; gestire change requests;
- **Modulo 6:** Mappare stakeholder e definire piano comunicazioni; usare RACI.
- **Modulo 7:** Integrare output in un Project Management Plan e presentare a investitori.

Template esercitazioni (pronti da usare)

- **Project Charter (1 pagina):** Titolo; Sponsor; Obiettivo; Deliverable; Vincoli; Assunti; Milestone principali.
- **WBS template:** Livello 1: ciclo di vita; Livello 2: aree di conoscenza; Livello 3: deliverable; attività con ID.
- **Stakeholder Register:** Nome; Ruolo; Influenza; Interesse; Strategia comunicazione.
- **Risk Register:** ID; Descrizione; Probabilità; Impatto; Priorità; Azione; Owner; Contromisure.
- **PMP sintetico (2–4 pagine):** Scope, Schedule summary, Cost summary, Risk summary, Comunicazioni, Governance.

ATTAL GROUP

ATTAL GROUP S.P.A.

Agenzia per il Lavoro
Aut. Min. Prot. N°0013582
del 03/10/2012
C.F. e P.I. 06961760722
R.E.A. Milano n° 1968033

Sede Legale

Via Marco D'Aviano, 2
20131 - Milano (MI)
Tel 02 454320 - info@attalgroup.it
www.attalgroup.it

